

**FM Kelet-magyarországi Agrár –szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium  
Jánoshalma**


**2017. évi módosított közbeszerzési terve**


		Időbeli ütemezés		
A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	A közbeszerzés forrása	az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
<b>I. Árubeszerzés</b>				
<i>Élelmiszer alapanyagok beszerzése</i>	<i>Közösségi értékhatárt elérő nyílt eljárás</i>	<i>Intézményi költségvetés</i>	<i>2017. második negyedév</i>	<i>1 év</i>
<i>Gázbeszerezés</i>	<i>összefoglaltó tájékoztatóval induló nyílt eljárás</i>	<i>Intézményi költségvetés</i>	<i>2017. negyedik negyedév</i>	<i>1 év</i>
<b>II. Építési beruházás</b>				
<i>KEHOP-5.2.2-16-2016-0049 FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése 6440 Jánoshalma, Béke tér 13. hrsz: 145. megvalósítási helyszínen</i>	<i>Kbt 115. § szerint</i>	<i>EU-KEHOP-5.2.2-16-2016-0049 projekt</i>	<b>2017. negyedik negyedév</b>	<b>1 év</b>

KEHOP-5.2.2-16-2016-0048 FM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése 3232 Gyöngyös, ( Mátrafüred ) Erdész utca 11. hrsz: 6418/1 . megvalósítási helyszínen	Kbt 115. § szerint	EU-KEHOP-5.2.2- 16-2016-0048 projekt	2017. negyedik negyedév	1 év
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>				
<b>IV. Építési koncesszió</b>				
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>				

Záradék: A fenti közbeszerzési tervet 2017. augusztus 30. napján jóváhagyom.

Jánoshalma, 2017. augusztus 30.



  
Taskovics Péter  
Főigazgató